



Aprobat

PRIMAR

EC. MARIANA GAJU

AVIZ,

Compartiment financiar - contabil

Maria Luca

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COMUNEI CUMPARA PE ANUL 2018 PENTRU PROIECTUL
Modernizare infrastructura rutiera de interes local prin amenajare trotuare, comuna Cumpăna, județul Constanța - P.NDR 2014-2020,
Măsura M4/6B "Suport în dezvoltarea serviciilor locale de bază" ce se va implementa de către GAL Canal Dunare Marea Neagra 2016

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Nr. crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimata	Sursa de finantare	Data estimata pentru intiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei, fara TVA			
1	Servicii de consultanta (elaborare cerere de finantare)	75112100-5	4200	FEADR	ianuarie 2018	februarie 2018
2	Servicii de consultanta (managementul proiectului)	79400000-8	8405	FEADR	ianuarie 2018	mai 2018

Elaborat,

Biroul Investitii , achizitii publice si integrare europeana

Georgiana Hodorogea



Aprobat,
Primar
Ec. Mariana GAJU

AVIZ,
Compartiment financiar - contabil

Maria Luca

PROGRAMUL DE ACHIZITII PENTRU PROIECTUL
Dotare Camin Cultural, comuna Cumpăna, Județul Constanța
SUBMASURA 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"

Curs euro utilizat 1 Euro = 4.5390 lei

Nr. crt	Obiectul achizitiei	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)		Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii
			Lei	Euro				
1	Achizitie costume populare	18410000-6	170,662.41	37,599.12	FEADR	Procedura simplificata	Februarie 2018	Mai 2018
2	Achizitie dotari interioare - Aparatura electronica si electrocasnica	39700000-9, 32323300-6, 39162100-6, 39100000-3	241,059.35	53,108.47	FEADR	Procedura simplificata	Februarie 2018	Mai 2018

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Nr. crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)		Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei	Euro			
Achizitii finalizate inainte de semnarea contractului de finantare							
1	Servicii de consultanta (elaborarea cererii)	75112100-5	12,000.00	2,643.75	FEADR	Aprilie 2017	Aprilie 2017
Achizitii derulate dupa semnarea contractului de finantare							
2	Servicii de consultanta (managementul proiectului)	79400000-8	16,777.26	3,696.25	FEADR	Octombrie 2017	Octombrie 2017

3	Achizitie grup electrogen trifazat	31121000-0	63,019.57	13,884.02	FEADR	Aprilie 2018	Mai 2018
4	Achizitie active necorporale - licente software	48218000-9	3,344.05	736.74	FEADR	Aprilie 2018	Mai 2018
5	Achizitie instrumente muzicale - pianina	37310000-4	12,969.22	2,857.29	FEADR	Aprilie 2018	Mai 2018
6	Achizitie cortina si draperii	39515000-5	26,780.35	5,900.05	FEADR	Aprilie 2018	Mai 2018
7	Achizitie covor balet	37421000-5	5,971.34	1,315.56	FEADR	Aprilie 2018	Mai 2018
8	Achizitie scari	44423230-9, 44423230-2	1,171.67	258.13	FEADR	Aprilie 2018	Mai 2018
9	Achizitie mobilier	39100000-3	53,766.36	11,845.42	FEADR, Buget local	Aprilie 2018	Mai 2018

Elaborat,

 Responsabil achizitii,
 Paula PIRVU



Aprobat
Primar,
Ec. Mariana GAJU

Aviz,
Compartiment financiar - contabil
Maria Luca

PROGRAMUL DE ACHIZITII PENTRU PROIECTUL

Modernizare gradinita cu program prelungit Sf. Maria, comuna Cumpăna, județul Constanța
SUBMASURA 7.2 " Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica"

Curs euro utilizat 1 Euro = 4,524 lei

Nr. crt	Obiectul achizitiei	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)		Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii
			Lei	Euro				
1	"Execuție lucrări de construcții grădiniță în comuna Cumpăna în cadrul proiectului "Modernizare gradinita cu program prelungit Sfanta Maria, comuna Cumpăna, județul Constanța" x	45214100-1	2.134.087,99	471.725,90	Buget Local si FEADR	Procedura simplificata	Aprilie 2017	Martie 2018

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Nr. crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)		Sursa de finantare	Data estimata pentru intiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei	Euro			
Achizitii finalizate inainte de semnarea contractului de finantare							
1	Servicii de consultanta (elaborarea cererii)	75112100-5	11.000,00	2.431,48	FEADR	Oct 2015	Oct 2015
2	Elaborarea Studiului de Fezabilitate	71241000-9	30.000,00	6.631,30	FEADR	Martie 2015	Iunie 2015

3	Elaborare Expertiza tehnica	71319000-7	5.200,00	1.149,43	FEADR	Aprilie 2015	Aprilie 2015
4	Elaborare Studiu geotehnic	71332000-4	1.500,00	331,56	FEADR	Martie 2015	Aprilie 2015
5	Elaborare Studiu topografic	71351800-1	1.500,00	331,56	FEADR	Martie 2015	Aprilie 2015
6	Elaborarea Audit energetic	71314300-5	3.846,20	850,18	FEADR	Aprilie 2015	Mai 2015
7	Elaborarea Proiect Tehnic + Detalii executie+verificare tehnica	71242000-6	67.300,00	14.876,22	FEADR	Iulie 2016	August 2016

Achizitiile derulate dupa semnarea contractului de finantare

8	Lucrari de racordare retea de alimentare cu apa	45232100-3	2.497,25	552,00	FEADR	Septembrie 2018	Octombrie 2018
9	Lucrari de racordare retea de canalizare	45232400-6	2.501,77	553,00	FEADR	Septembrie 2018	Octombrie 2018
10	Lucrari de racordare retea de alimentare cu gaze naturale	45231223-4	2.501,77	553,00	FEADR	Septembrie 2018	Octombrie 2018
11	Lucrari de racordare retea de alimentare cu energie electrica	45232200-4	2.497,25	552,00	FEADR	Septembrie 2018	Octombrie 2018
12	Servicii de consultanta in organizarea procedurilor de achizitii	79418000-7	15.503,70	3.426,99	Buget Local	Ianuarie 2017	Ianuarie 2017
13	Servicii de consultanta (managementul proiectului)	79400000-8	73.021,90	16.141,00	FEADR	Martie 2017	Martie 2017
14	Asistenta tehnica, Dirigentie de santier	71520000-9	21.850,90	4.830,00	Buget Local	Noiembrie 2017	Noiembrie 2017
15	Achizitie dotari interioare - Aparatura electronica si electrocasnica **	39700000-9, 32323300-6	15.674,34	3.464,71	Buget Local	Septembrie 2018	Octombrie 2018
16	Achizitiile europubela**	39224340-3	314,00	69,41	Buget Local	Septembrie 2018	Octombrie 2018
17	Achizitie jocuri si materiale didactice**	39162100-6	635,13	140,39	Buget Local	Septembrie 2018	Octombrie 2018

18	Achizitie active necorporale- Softuri educationale	48190000-6	1,081.23	239.00	Buget Local si FEADR	Septembrie 2018	Octombrie 2018
19	Achizitie platforme mobile pentru rampe	42417100-3, EA12-8	59,984.00	13,259.06	Buget Local	Septembrie 2018	Octombrie 2018
20	Achizitie mobilier	39100000-3, 39161000-8	114,509.35	25,311.53	Buget Local si FEADR	Septembrie 2018	Octombrie 2018
21	Servicii efectuare probe tehnologice	71351500-8	2,999.41	663.00	FEADR	Martie 2019	Martie 2019

* In valoarea estimata a contractului de lucrari a fost inclusa si suma de 6.962.00 lei aferenta dotarilor PSI - valoare ce este inclusa in linia bugetara 4.5 Dotari

** Dotarile vor fi achizitionate prin intermediul mai multor contracte, respectiv achizitiile directe cu numerele de ordine 15, 16, 17, 18, 19 si 20. De asemenea, in cadrul liniei bugetare 4.5 mai este inclusa si suma de 6.962.00 lei aferenta dotarilor PSI, suma ce a fost cuprinsa in valoarea estimata a contractului de lucrari

Elaborat
Responsabil achizitii,
Paula PIRVU

Aprobat,

PRIMAR

EC. Mariana GAJU



Aviz,

Compartiment financiar - contabil

Maria LUCA

**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COMUNEI CUMPARNA PE ANUL 2018 PENTRU
PROIECTUL ACTIVE**

**COD 16.4.2.001, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
ROMANIA-BULGARIA 2014-2020 AXA PRIORITARA 4 " O REGIUNE CALIFICATA SI INCLUZIVA"**

PARTENERI:

**PRIMARIA COMUNEI TUZLA, PRIMARIA COMUNEI AGIGEA, PRIMARIA COMUNEI CUMPARNA,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BALCIC
(Beneficiar 3 - COMUNA CUMPARNA)**

Nr. crt	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica / acordul cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica /		Sursa de finantare	Procedura stabilita / instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru inlterarea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de		Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fara TVA						online /offline		
1	Organizare de evenimente- Workshop Strategie, A&E (55 participantii), Workshop Web Portal, A9 (55 participantii)	22462000-6	17,673		PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA INTERREG	Incredintare directa	martie 2018	decembrie 2018	online		Birou Investitii

Elaborat,

Biroul Investitii , achizitii publice si
integrare europeana

Georgiana Hodorogea